

## ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN INGENIERÍA DE SOFTWARE II GRUPO "3"

ACTA DE ACEPTACION PROYECTO FECHA EMISIÓN: 9/2/2024

## ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO	
Desarrollo de Gestor de Ventas		
	Gestor de Ventas	
Nombre del Product Owner		
Miguel Rivadeneira		

## DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

Por la presente se deja constancia de que el 5to sprint del proyecto "Gestión de Ventas" ha sido aceptado y aprobado por el Product Owner, Miguel Rivadeneira, por lo que concluye que el avance final culminó con éxito.

El Sprint del proyecto abarco los siguientes puntos:

- Mejora de visualización de la tabla de registros (color del encabezado, franjas en los datos, hover de las filas en negrita)
- Incluir paginación.
- Filtros para cada campo de todos los reportes.
- Ordenamiento.
- Mostrar datos.
- Búsqueda por fecha.
- Mostrar información de cada usuario.
- Cambio de imagen para cada usuario.

## **OBSERVACIONES ADICIONALES**

El proyecto ha sido desarrollado dentro de los tiempos planificados, siendo la fecha de término en la planificación 9 de febrero del 2024

ACEPTADO POR		
Nombre Del Product Owner	FECHA	
Miguel Rivadeneira	9/2/2024	
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO		
Nombres de Scrum master y development team	FECHA	
Luis Campi	9/2/2024	

